



# सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर, रुपन्देही

प.सं. यो.प्रा.शा. २०७०।०७१

च.नं. ८२१३

मिति : २०७०।१।१६

बिषय : प्रगति पठाईएको बारे ।

०।८

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट आ.ब. २०७०।०७१ को माघ महिनामा संचालन भएका विकास निर्माणको मासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

४

२०७०  
२०१६  
शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ  
वरिष्ठ इन्जिनियर

बोधार्थ :-

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।



अनुसूची ९ ख

न.पा. सिद्धार्थनगर नगरपालिका

आ.ब.२०७०/७१  
सिद्धार्थनगर

महिना : माघ

रु हजारमा

सि.नं.	विवरण	गत महिनासम्मको	यो महिनाको	जम्मा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१	आम्दानी तर्फ			
	अ. नगरपालिका अनुदान			
	आ. आन्तरिक आय			
	क. कर			
	ख. सेवा शुल्क			
	ग. दस्तुर			
	घ. विक्री आदिबाट प्राप्त			
	ङ. नक्शापास दस्तुरबाट प्राप्त			
	च. स्थानीय विकास शुल्कबाट प्राप्त			
	छ. जग्गा कोषबाट प्राप्त			
	ज. जिविसबाट प्राप्त रकम			
	झ. ऋण			
	जम्मा	०	०	०
२	खर्च तर्फ			
	क. चालु खर्च			
	ख. पूजीगत खर्च			
	जम्मा	०	०	०

सि. नं.	विवरण	गत महिनासम्मको		यो महिनाको		जम्मा		लागान्वित जनसंख्या
		परिमाण	रकम	परिमाण	रकम	परिमाण	रकम	
३	भौतिक पूर्वाधारमा लगानी रकम							
	सडक आयोजना	०००	०			०	०	
	कालोपत्रे सडक कि.मि.	००००	-	०००	००००	००००	-	
	गामेल सडक कि.मि.	०००	-	०२०	१४८४४९	०२२	१४८४४९	
	कच्ची सडक कि.मि.	०००	०००	०००	०००	०	-	
	सडक मर्मत कि.मि.	०००	-	१००	१४८२३	१००	१४८२३	
	सतह ढल/नाला (कि.मि.)	००००	-	००००	००००	००००	-	
	खानेपानी आयोजना सङ्ख्या/रकम	०००	-	०००	०००	०	-	
	सिंचाई आयोजना हेक्टर/रकम (मी.)	०००	-	०००	०००	०	-	
	विद्यालय भवन/सांस्कृतिक भवन सङ्ख्या/रकम							
	ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना कि.वा./रकम		०			०	०	
	विद्युत लाइन वितरण कि.मि./रकम					०	०	
	भो.पु.					०	०	
	सम्पन्न सङ्ख्या/रकम					०	०	
	निर्माणधिन सङ्ख्या/रकम					०	०	
	मर्मत सङ्ख्या/रकम					०	०	
	सडक पुल	०	०	०	००००	०	०	
	सम्पन्न सङ्ख्या/रकम					०	०	
	निर्माणधिन सङ्ख्या/रकम					०	०	
	मर्मत सङ्ख्या/रकम					०	०	
४	आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी सख्यागत विवरण	गत महिनासम्मको		यो महिनाको		जम्मा		
	बाषिर्क कार्यक्रम नगर परिषदबाट स्विकृत भएको/नभएको						०	
	स्वीकृत आयोजनाहरूको सङ्ख्या						०	
	सम्पन्न आयोजनाहरूको सङ्ख्या						०	

शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ  
वरिष्ठ इन्जिनियर

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर - रुम्देही

मासिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७०/०७१

महिना : माघ

क्र. सं.	मुख्य क्रियाकलाप	इकाई	आगामी ६ महिनाको लक्ष्य	प्रतिवेदन/परिणाम		कैफियत
				पहिलेको	अहिलेको	
१.	भौतिक पूर्वाधार					
	(क) कच्ची सडक	कि.मी.	१८८	०.००	०.५०	
	(ख) पक्की सडक	कि.मी.	१९४	०.००	०.००	
	(ग) सडक मर्मत सम्भार	कि.मी.	७५०	०.००	१.००	
	(घ) सडक पुल (सुरुवात एवं निर्माण)	वटा				
	(ङ) भोलुङ्गे पुल	वटा				
	(च) खानेपानी योजना	वटा		-	-	
२.	उजुरी व्यवस्थापन					
	(क) प्राप्त उजुरी	वटा				
	(ख) छानवीन	वटा				
	(ग) कारवाही	वटा				
३.	सामाजिक परिचालन र क्षमता विकास					
	(क) नागरिक बडामञ्च स्थापना	वटा				
	(ख) नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना	वटा				
	(ग) तालिम प्राप्त कर्मचारी	जना				
	(घ) तालिम प्राप्त समूह सदस्य	जना				
४.	उजुरी व्यवस्थापन					
	(क) चालु खर्च					
	(ख) पूँजीगत खर्च					
	(ग) बेरुजु फछ्यौट					

११/३

शैलेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ  
वरिष्ठ इन्जिनियर